

QUYẾT ĐỊNH

**V/v phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành, Dự án: Tu bổ, tôn tạo di tích
động Hoa Lư, xã Gia Hưng, huyện Gia Viễn**

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản số 38/2009/QH12 ngày 19/06/2009;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005;

Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP;

Căn cứ Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Thông tư 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính quy định quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 109/TTr-STC ngày 26/9/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành, Dự án: Tu bổ, tôn tạo di tích động Hoa Lư, xã Gia Hưng, huyện Gia Viễn, như sau:

1. Tên Dự án: Tu bổ, tôn tạo di tích động Hoa Lư, xã Gia Hưng, huyện Gia Viễn.

2. Chủ đầu tư: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

3. Địa điểm xây dựng: xã Gia Hưng, huyện Gia Viễn.

4. Thời gian khởi công - hoàn thành: 2007 – 2015.

5. Kết quả đầu tư

a. Nguồn vốn đầu tư

Đơn vị: Đồng

Nguồn vốn	Được duyệt	Thực hiện		
		Đã thanh toán	Thanh toán tiếp	Thu hồi
Tổng số:	49.896.371.000	50.000.000.000	218.161.000	321.790.000
- Vốn Hỗ trợ mục tiêu từ ngân sách Trung ương; Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa; vốn đối ứng từ ngân sách tỉnh. Trong đó: + Hỗ trợ mục tiêu từ ngân sách Trung ương + Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa + Ngân sách tỉnh	49.896.371.000	50.000.000.000 20.000.000.000 23.700.000.000 6.300.000.000	218.161.000	321.790.000
- Vốn khác	0	0	0	0

b. Chi phí đầu tư

Đơn vị: Đồng

TT	Nội dung	Tổng dự toán được duyệt	Chi phí đầu tư được quyết toán
	Tổng số:	50.520.000.000	49.896.371.000
1	Chi phí xây dựng	45.103.029.000	44.812.443.000
2	Chi phí quản lý dự án	805.255.000	805.131.000
3	Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng	2.986.215.000	2.578.046.000
4	Chi phí khác	278.268.000	353.518.000
5	Chi phí giải phóng mặt bằng, tái định cư	1.347.233.000	1.347.233.000

c. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản: 0 đồng.

d. Giá trị hình thành qua đầu tư

Đơn vị: Đồng

Nội dung	Thuộc chủ đầu tư quản lý		Giao đơn vị khác quản lý	
	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi
Tổng số	49.896.371.000		0	
- Tài sản dài hạn	49.896.371.000		0	
- Tài sản ngắn hạn	0		0	

Điều 2. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan

1. Trách nhiệm của chủ đầu tư:

- Được phép tất toán nguồn vốn và chi phí đầu tư công trình, như sau:

Đơn vị: Đồng

Nguồn vốn	Số tiền
Tổng số:	49.896.371.000
- Vốn Hỗ trợ mục tiêu từ ngân sách Trung ương; Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa; vốn đối ứng từ ngân sách tỉnh	49.896.371.000
- Vốn khác	0

- Tổng các khoản công nợ tính đến thời điểm 15/9/2016:

+ Nợ phải thu: 321.790.000 đồng

+ Nợ phải trả: 218.161.000 đồng

Chủ đầu tư có trách nhiệm thu hồi số tiền 321.790.000 đồng (Trong đó: Thu hồi của Công ty TNHH Đá Việt Hồng Quang 151.557.000 đồng; của Công ty Công ty TNHH thương mại và xây dựng hạ tầng An Phát 170.233.000 đồng) sau khi thanh toán công nợ phải trả số tiền 218.161.000 đồng, số tiền còn lại 103.629.000 đồng nộp ngân sách tỉnh theo quy định và gửi 01 bản phô tô giấy nộp tiền vào ngân sách Nhà nước về Sở Tài chính trước ngày 10/11/2016.

(Có biểu chi tiết kèm theo)

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản: Được phép ghi tăng tài sản:

Đơn vị: Đồng

Tên đơn vị tiếp nhận tài sản	Tài sản cố định	Tài sản lưu động
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch	49.896.371.000	0

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu VT, VP5/VP4.
TrH/

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Tổng Quang Thìn



SỐ VỐN ĐÃ THANH TOÁN VÀ CÔNG NỢ ĐƯỢC QUYẾT TOÁN

Tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử văn hóa động Hoa Lư, xã Gia Hưng, huyện Gia Viễn

Quyết định số 1385/UBND-VP5 ngày 24 / 10 / 2016 của UBND tỉnh Ninh Bình

Đơn vị: Đồng

STT	Chi phí	Giá trị được quyết toán	Số vốn đã thanh toán	Công nợ đến ngày 15/9/2016		Đơn vị thực hiện
				Phải trả	Phải thu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)-(4)	(6)=(4)-(3)	(6)
I	Chi phí xây dựng	44.812.443.000	44.964.000.000	0	151.557.000	Công ty TNHH Đá Việt Hồng Quang
II	Quản lý dự án	805.131.000	799.788.000	5.343.000	0	Viện Quy hoạch xây dựng Ninh Bình
III	Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng	2.578.046.000	2.607.300.000	140.979.000	170.233.000	
1	Tư vấn khảo sát lập dự án	190.900.000	100.000.000	90.900.000		Công ty tư vấn đầu tư và XD ACA Hà Nội
2	Tư vấn lập TKBVTC-DT	886.864.000	1.057.097.000		170.233.000	Công ty TNHH thương mại và xây dựng hạ tầng An Phát
3	Tư vấn thẩm tra TKBVTC-DT	92.242.000	92.242.000	0		Viện Quy hoạch xây dựng Ninh Bình
4	Tư vấn lập HSMT gói thầu xây lắp	25.396.000	25.396.000	0		Công ty TNHH TVXD và PTĐT
5	Tư vấn giám sát thi công	829.572.000	800.000.000	29.572.000		Công ty TNHH Hương Giang
6	Tư vấn thẩm tra phương án KĐCL	500.000	-	500.000		Cty TNHH TVXD và phát triển HT
7	Tư vấn kiểm định chất lượng CT	214.100.000	214.100.000	0		Cty TNHH TV và KĐ XD Đông Dương
8	Tư vấn lập hồ sơ điều chỉnh, bổ sung TKBVTC- Tổng dự toán	151.550.000	151.550.000	0		CTCP TVĐT và xây dựng Hoàng Long
9	Tư vấn thẩm tra hồ sơ thiết kế KTTC-DT phần điều chỉnh bổ sung	68.046.000	68.046.000	0		Cty CP TVXD và TM Trường Giang
10	Tư vấn lập HS TKBVTC-DT hạng mục đường vào di tích	49.491.000	49.491.000	0		CTCP TVĐT và xây dựng Hoàng Long
11	Tư vấn thẩm tra Hồ sơ thiết kế KTTC-DT đường vào di tích	4.000.000	4.000.000	0		Cty CP TVXD và TM Trường Giang

STT	Chi phí	Giá trị được quyết toán	Số vốn đã thanh toán	Công nợ đến ngày 15/9/2016		Đơn vị thực hiện
				Phải trả	Phải thu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)-(4)	(6)=(4)-(3)	(6)
12	Tư vấn Khảo sát thiết kế, dự toán công trình điện	18.569.000	0	18.569.000		Cty TNHH XD và TM Minh Thịnh
13	Tư vấn Đánh giá HSDT	38.085.000	38.085.000	0		Tổ tư vấn đấu thầu thuộc chủ đầu tư
14	Thẩm định kết quả đấu thầu	7.293.000	7.293.000	0		Sở Kế hoạch và Đầu tư
15	Chi phí thẩm công trình điện	1.438.000	0	1.438.000		Sở Công thương
IV	Đền bù GPMB	1.347.233.000	1.347.233.000	0		Hội đồng GPMB huyện Gia Viễn
IV	Chi phí khác	353.518.000	281.679.000	71.839.000		
1	Bảo hiểm	81.599.000	81.599.000	0		Công ty Bảo Minh Ninh Bình
2	Thẩm tra quyết toán	119.732.000	47.893.000	71.839.000		Sở Tài chính
3	Kiểm toán	152.187.000	152.187.000	0		Cty TNHH Kiểm toán và tư vấn Thăng Long
	Tổng cộng	49.896.371.000	50.000.000.000	218.161.000	321.790.000	